



Nr RPV.1431.30.2017

Niegowa, dnia 20.10.2017 r.

EKO-TEAM Sp. z o.o. Sp. k.
ul. Poselska 30
42-200 Częstochowa

Dotyczy: realizacji zadania pn: „Odnawialne źródła energii szansą poprawy jakości środowiska naturalnego w Gminie Niegowa”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 06.10.2017 r.(data wpływu do UGN w dnia 06.10.2017) na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2016.1764 t.j.) informuję, że:

Odp.1. Firma Energia Polska S.A. rozpoczęła realizację zadania od dnia podpisania umowy tj. od 10.05.2017 r. Na dzień dzisiejszy wykonana została dokumentacja projektowa dla 288 zestawów.

Odp.2. Do dnia sporządzenia niniejszego pisma, wykonawca nie rozpoczął montażu instalacji solarnych. W załączeniu do niniejszego pisma Gmina przedkłada harmonogram, z którego wynika zakres opóźnienia.

Odp.3. Okoliczność przyczyn opóźnienia w realizacji zadania jest obecnie wyjaśniana. Na chwilę obecną należałoby stwierdzić, iż Wykonawca pozostaje w zwłoce z własnej winy.


Odp.4. Ilość zinwentaryzowanych to 320, zaprojektowanych to 288 szt. na kolektory słoneczne oraz zaakceptowane przez inspektora nadzoru projekty na panele fotowoltaiczne. Nie zostały zainstalowane żadne instalacje.

Odp.5. Wykonawca przedłożył materiały do zaakceptowania przez Zamawiającego, które z przyczyn ilościowych prześlemy w przyszłym tygodniu.

Otrzymują:

1. Adresat
2. A / a

Sporządził: P. Piкуła

WOJTA GMINY NIEGOWA

Doroła Mazur